



ДЕРЖАВНИЙ  
КОМИТЕТ  
З ДЕРЖАВНОЇ  
РЕЄСТРАЦІЇ  
ТА КАДАСТРУ  
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
КОМИТЕТ ПО  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
РЕГИСТРАЦИИ И  
КАДАСТРУ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ  
ДЕВЛЕТ РЕГИСТРАЦИЯ  
ВЕ КАДАСТРАСЫ  
БОЮНДЖА ДЕВЛЕТ  
КОМИТЕТИ

проспект Кирова, 13,  
г. Симферополь, 295005

(3652) 66-74-01  
e-mail: gkreg@gkreg.rk.gov.ru

от 03.03.2020 № 28/2839/21-34/4  
на № \_\_\_\_\_

**Министерство экономического  
развития Республики Крым**

Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым во исполнение письма Министерства экономического развития Республики Крым от 21.02.2020 № 373/700 направляет актуализированную «дорожную карту» по реализации мероприятий «Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта на 2020-2022 годы» и отчет о ходе реализации объектов капитального строительства и выполнении «дорожных карт» по состоянию на 03.03.2020.

Приложение на 2 л в 1 экз.

Заместитель председателя

**В. В. Тихонова**

*И.И. Суверенко*  
Суверенко И.И.

*А.А. Давыдов*  
Давыдов А.А.

Дорожная карта реализации мероприятий "Республиканской адресной инвестиционной программы и плана капитального ремонта на 2020-2022 годы"

Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость	Остаток на 01.01.2020	План (Сметный и год)	План (Бюджет РН)	Дата доведения в лимитов бюджетных обязательств	Дата подписания соглашения	Дата внесения изменений	Дата формирования отчета	ПНР: Дата включения в план-график (План)	ПНР: Дата объявления аукциона (План)	ПНР: Дата проведения аукциона (План)	ПНР: Крайняя дата заключения договора (План)	Дата сдачи на экспертизу (План)	Дата окончания проведения экспертизы по договору (План)	СМР: Дата включения в план-график (План)	СМР: Дата объявления аукциона (План)	СМР: Дата проведения аукциона (План)	СМР: Крайняя дата заключения договора (План)	СМР: Дата начала строительства (План)	СМР: Дата завершения строительства (План)	
																						Дата доведения в лимитов бюджетных обязательств
1	Капитальный ремонт здания Госкомрегстра по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крымская, 4а	5140000	5140000	2020	5140000	03.12.2019				10.12.2019	14.02.2020	03.03.2020	31.03.2020	17.07.2020	28.08.2020							

Заместитель председателя

В. В. Тихонова



